

INFORME DE COORDINACION

TAREAS DE PLANIFICACIÓN

PROYECTO: “ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL”,

INFORME DE COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Para el desarrollo del proyecto de Arquitectura, Ingeniería y especialidades para el proyecto “Escuela Especial Ñielol”, se implementan las siguientes medidas De Coordinación Técnica Del Proyecto:

1. Se dan las directrices para que todos los diseños se desarrollen dentro de la concepción general y de los criterios para lograr el mejor desarrollo del proyecto
2. Se verificó el avance final de los diseños
3. Con el desarrollo de especialidades se resguardó que exista una adecuada integración y coordinación de todos los diseños, minimizando interferencias que dificulten las obras y montajes
4. Para el producto final se verificó que los proyectos contengan información de detalle suficiente para contratar las obras
5. Se verificó que el presupuesto oficial sea lo más ajustado al mercado local
6. Se coordinó el proyecto de manera de dejar las pasadas correspondientes para cada instalación.

INFORME DE AVANCE

ACTIVIDADES DEL PERIODO

- Avance del Proyecto
- Reunión con Especialidades
- Reunión con comunidad e instituciones relacionadas en la gestión y uso del proyecto

1. INFORME DE AVANCE

Se realiza un informe de avance del periodo, indicando los profesionales que intervienen, el tiempo requerido y el contenido resumido de la tarea realizada para poner en conocimiento de la unidad técnica el estado del proyecto.
El Informe es realizado por el coordinador del proyecto.

2. REUNIONES DE EXPOSICION Y TERMINO CON LA COMUNIDAD

Se realiza reunión de exposición de avance del diseño del proyecto con unidad técnica y representantes de la comunidad escolar en Temuco, donde se expone el proyecto a los usuarios y se recogen las inquietudes de la comunidad.

3. AVANCE PROYECTO DE ARQ. Y ESPECIALIDADES

Carlos Ulloa	-	Arquitecto Jefe de Proyecto
Alejandro Veloso	-	Arquitecto Revisor independiente
Tatiana Vidal	-	Arquitecto Eficiencia Energética
Ángel Fernández / Fco. Rojas	-	Ingeniero Sanitario
Rodrigo Pérez	-	Ingeniera en climatización
Pedro Quintanilla	-	Ingeniero Eléctrico
Carlos Morales	-	Ingeniero Civil
Cecilia Aceituno	-	Diseñadora Paisajista
Gonzalo Sepúlveda	-	Ingeniero acústico

Se cita a los especialistas a reuniones en las cuales se les solicita la entrega final de los proyectos y se les da a conocer las solicitud de la comunidad para que avancen en sus requerimientos de entrega final.

4. PROYECTO DE ARQUITECTURA


Carlos Ulloa	-	Arquitecto Jefe de Proyecto
Tatiana Vidal	-	Arquitecto Eficiencia Energética
Alejandro Veloso	-	Revisor Normativo

En este periodo se produce el avance y desarrollo del proyecto de arquitectura, considerando las especialidades, y además las recomendaciones de la especialista de eficiencia energética y del revisor normativo del proyecto, verificando que se integren en forma coordinada en su entrega final.

5. INFORME Y REUNION DE ESPECIALIDADES

Arquitecto	:Carlos Ulloa Ojeda
Arquitecto	:Alejandro Veloso
Proyectista sanitario	:Ángel Fernández / Fco. Rojas
Proyectista eléctrico	:Pedro Quintanilla / Iván Bustos
Proyectista climatización	:Rodrigo Pérez
Proyectista paisajismo	Cecilia Aceituno
Calculista	Carlos Perretta
Proyectista acústico	Gonzalo Sepúlveda

Se reúne con especialistas para entrega de cada uno de los proyectos desarrollados.



ARQUITECTONICA LIMITADA
CARLOS ULLOA OJEDA
ARQUITECTO



ARQUITECTONICA LTDA.
ARQUITECTOS CONSULTORES
REGISTRO M.O.P. PRIMERA CATEGORIA