INFORME DE COORDINACION

TAREAS DE PLANIFICACION

PROYECTO: “ESCUELA ESPECIAL NIELOL”,

INFORME DE COORDINACION TECNICA DEL PROYECTO

Para el desarrollo del proyecto de Arquitectura, Ingenieria y especialidades para el
proyecto ‘Escuela Especial Nielol’, se implementan las siguientes medidas De
Coordinacion Técnica Del Proyecto:

1. Se dan ias directrices para que todos los disefios se desarrollen dentro de la
concepcion general y de los criterios para lograr el mejor desarrollo del proyecto

2. Se verificd el avance final de los disefios

3. Con el desarrolio de especialidades se resguardd que exista una adecuada
integracion y coordinacion de todos los disefios, minimizando interferencias que
- dificulten las obras y montajes

4. Para el producto final se verifico que los proyectos contengan informacion de
detalle suficiente para contratar las obras

5. Se verifico que el presupuesto oficial sea lo mas ajustado al mercado local

6. Se coording el proyecto de manera de dejar las pasadas correspondientes para
cada instalacion.

INFORME DE AVANCE
ACTIVIDADES DEL PERIODO

Avance del Proyecto

- Reunién con Especialidades

- Reunién con comunidad e instituciones relacionadas en la gestion y uso del
proyecto

—~ 1. INFORME DE AVANCE i

Se realiza un informe de avance del periodo, indicando los profesionales que intervienen,
el tiempo requerido y el contenido resumido de la tarea realizada para poner en
conocimiento de la unidad técnica el estado del proyecto.

El Informe es realizado por el coordinador det proyecto.

2. REUNIONES DE EXPOSICION Y TERMINO CON LA COMUNIDAD

Se realiza reunion de exposicidn de avance de! disefio de! proyecto con unidad técnica y
representantes de la comunidad escolar en Temuco, donde se expone el proyecto a los
usuarios y se recogen las inquietudes de la comunidad,



3. AVANCE PROYECTO DE ARQ. Y ESPECIALIDADES

Carlos Ulloa - Arquitecto Jefe de Proyecto
Alejandro Veloso - Arquitecto Revisor independiente
Tatiana Vidal - Arquitecto Eficiencia Energética
Angel Fernandez / Fco. Rojas - Ingeniero Sanitario

Rodrigo Pérez - Ingeniera en climatizacion

Pedro Quintanilla - Ingeniero Eléctrico

Carlos Morales - Ingeniero Civil

Cecilia Aceituno - Disefiadora Paisajista

Gonzalo Sepuiveda - Ingeniero acustico

Se cita a los especialistas a reuniones en las cuales se les solicita la entrega final de fos

proyectos y se les da a conocer las solicitud de la comunidad para gue avancen en sus
requerimientos de entrega final.

| 4. PROYECTO DE ARQUITECTURA

Carlos Ulloa - Arquitecto Jefe de Proyecto
Tatiana Vidal - Arquitecto Eficiencia Energética
Alejandro Veloso - Revisor Normativo

En este periodo se produce el avance y desarrollo del proyecto de arquitectura,
considerando las especialidades, y ademas las recomendaciones de la especialista de
eficiencia energética y del revisor normativo del proyecto, verificando que se integren en
forma coordinada en su entrega final.

| 5. INFORME Y REUNION DE ESPECIALIDADES

|-

Arquitecto :Carlos Ulloa Ojeda

Arquitecto ‘Alejandro Veloso

Proyectista sanitario :Angel Fernandez / Fco. Rojas
Proyectista eiéctrico :Pedro Quintanilia / lvan Bustos
Proyectista climatizacion :Rodrigo Pérez

Proyectista paisajismo Cecilia Aceituno

Calculista Carlos Perretta

Proyectista acustico Gonzalo Sepulveda

Se reine con especialistas para entrega de cada uno de los proyectos desarrollados.
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