
PROYECTO:

ARQUITECTOS:

COORDINDOR BIM:
ESPECIALIDAD:

N° FECHA ESPECIALIDAD EJES NIVEL IMAGEN OBSERVACION RESPUESTA ESTATUS

1 17-12-2020 arq 4 todos Ajustar seg{un estructura eje 4 se coorrige cerrada

METRICOBIM CONSULTORES: COORDINACION BIM DE PROYECTOS

REPOSICIÓN CESFAM VILLA ALEGRE

ARQUITECTÓNICA LTDA.

MANUEL RIOS

ARQUITECTURA



PROYECTO:

ARQUITECTOS:

COORDINDOR BIM:

ESPECIALIDAD:

N° FECHA ESPECIALIDAD EJES NIVEL IMAGEN OBSERVACION RESPUESTA ESTATUS

1 11-08-2020 EST GENERAL GENERAL FALTA PLANIMETRÍA GENERAL DE ESTANQUE DE AGUA POTABLE.
Se agrega informacion en proyecto 

requerida
cerrada

2 11-08-2020 EST GENERAL GENERAL FALTA PLANIMETRÍA GENERAL DE ESCALERAS.
Se agrega información en proyecto 

requerida
cerrada

3 11-08-2020 EST GENERAL GENERAL

FALTAN INDICACIONES DE ALTURAS DE FUNDACIONES EN PLANTA 

DE FUNDACIONES, PARA CORROBORAR TRAZADOS SEGÚN EJES 

ESTRUCTURALES DESARROLLAR MODELO 3D

Se agrega informacion en planta de 

fundaciones
cerrada

4 11-08-2020 EST GENERAL GENERAL
FALTA DETALLE DE ELEVACION DE PARRILLA MTELAICA Y PLANTA 

DE ESTRUCTURAL DE PERFILERIA A UTILZAR.

Se agrega informacion en proyecto 

requerida
cerrada

5 17-12-2020 EST ELEVACIÓN 4 GERAL.
Icong. planimétrica: Plano de elevación no corresponde al eje del 

proyecto (eje 4).

Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

6 17-12-2020 arq-est V-Y
Diferencia de altura de losa nivel en est. +7,80, arq se mantiene a 

7,95.
se resuelve. cerrada

7 17-12-2020 EST
7 y 8, 10, 12, 16 y 

18
07-ago

Inconguencia planimétrica de fundaciones entre planta y 

elevación.

Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

8 Anulada Cerrada

9 17-12-2020 EST 20 1 Incongruencia planimétrica: no se dibuja vano en planta en eje 20
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

10 17-12-2020 EST 0 FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

11 17-12-2020 EST 1 FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta. Se coorige dibujo Cerrada

METRICOBIM CONSULTORES: COORDINACION BIM DE PROYECTOS

REPOSICIÓN CESFAM VILLA ALEGRE

ARQUITECTÓNICA LTDA.

MANUEL RIOS

ESTRUCTURA



12 17-12-2020 EST 2 FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta. Se coorige dibujo Cerrada

13 17-12-2020 EST 3 FUND. / 1 Icongruencia planimétrica entre elevación y planta. Se coorige dibujo Cerrada

14 17-12-2020 EST 4 gral.
Icongruencia planimétrica: Plano de elevación no corresponde al 

eje del proyecto.
Se coorige dibujo Cerrada

15 17-12-2020 EST 4a FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

16 17-12-2020 EST 5 FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

17 17-12-2020 EST 6 FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

18 17-12-2020 EST 9 FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

19 17-12-2020 EST 9a FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

20 17-12-2020 EST 11 FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

21 17-12-2020 EST 11a FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

22 17-12-2020 EST 13 FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada



23 17-12-2020 EST 14 FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

24 17-12-2020 EST 15 FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

25 17-12-2020 EST 19 FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

26 17-12-2020 EST 20 FUND.

Icongruencia planimétrica entre elevación y planta. Actualziar 

ubicación de vano de ventana según arq.

Ajustar altura de fundacion según planta de fundacion a  SF -

155cm

Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

27 17-12-2020 EST A FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

28 17-12-2020 EST C FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

29 17-12-2020 EST C1 FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

30 17-12-2020 EST D FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

31 17-12-2020 EST D1 FUND.
Icongruencia planimétrica entre elevación y planta. Ajustar dibujo 

a SF -1,95 

Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

32 anulada cerrada

33 17-12-2020 EST F FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada



34 17-12-2020 EST H FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

35 17-12-2020 EST I FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

36 17-12-2020 EST L FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

37 17-12-2020 EST M FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

38 17-12-2020 EST N FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

39 17-12-2020 EST P FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

40 17-12-2020 EST Q FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

41 17-12-2020 EST S FUND.
Icongruencia planimétrica entre elevación y planta. Se mantiene 

observación Ajustar dibujo a SF -1,35
Se coorige en planos cerrada

42 17-12-2020 EST T FUND. Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.
Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

43 17-12-2020 EST U FUND.
Icongruencia planimétrica entre elevación y planta. Fundación 

señalada no aparece proyectada en planta.

Se corrige y se actualiza proyecto de 

estructuras.
cerrada

44 17-12-2020 EST W FUND.
Icongruencia planimétrica entre elevación y planta.  Ajustar sello 

de fundacion a SF -1,55 proyectado en planta
Se coorige en planos cerrada



45 17-12-2020 EST X FUND.
Icongruencia planimétrica entre elevación y planta. Ajustar 

proyeccion de fundacion
Se coorige en planos cerrada

46 17-12-2020 EST Y FUND.
Icongruencia planimétrica entre elevación y planta. Se mantiene 

diferencia de dibujo proyectada en fundación.
Se coorige en planos cerrada

47 17-12-2020 EST gral. Elevaciones sin base CAD
Se completan elevanciones según 

corresponda
cerrada

48 17-12-2020 EST GRAL. FUND.

Falta de informaci{on: se requiere que planta de fundaciones 

indique niveles de sellos de fundacion y líneas de escalonamiento 

y cambios de altura de los elementos.

Se completa informacion en planta de 

fundaciones
cerrada

49 17-12-2020 EST-ALL GRAL. FUND.

Interferencias duras: 

1.Choques de trazado de ALL con fundaciones en sumideros y 

redes.

Se implementa solucion de canaletas 

resolviendo problema
cerrada

50 17-12-2020 EST-SAN GRAL. FUND.

Interferencias duras: 

1.Choques de trazado sanitarios con fundaciones, atravises 

multiples por fundaciones de descargas hacias cámaras de 

inspección.

Se Resuelven los problemas detectados cerrada

51 22-02-2022 EST 21 FUND.
Icongruencia planimétrica entre elevación y planta. Ajustar 

proyeccion de fundacion
Se coorige en planos cerrada

52 22-02-2022 EST J FUND.
Icongruencia planimétrica entre elevación y planta. Aclarar cual 

es el sello de fundación válido. -1,20 o-1,35
Se coorige en planos cerrada

53 22-02-2022 EST J FUND.
Icongruencia planimétrica entre elevación y planta. Aclarar cual 

es el sello de fundación válido. -1,20 o-1,35 (igual  a RDI 52)
Se coorige en planos cerrada



PROYECTO:

ARQUITECTOS:

COORDINDOR BIM:

ESPECIALIDAD:

N° FECHA ESPECIALIDAD EJES NIVEL IMAGEN OBSERVACION TIPO DE RDI RESPUESTA ESTATUS

1 11-08-2020 ELE GENERAL GENERAL

EJES (LETRAS) DE PROYECTO DE ESPECIALISTA EN PLANOS DE 

PLANTA SE ENCUENTRAN CORRIDOS 12,67 CM CON 

RESPECTO A LOS REFLEJADOS EN ARQ

INCONGRUENCIA PLANIMETRICA Se corrige en planos cerrada

2 11-08-2020 ELE GENERAL GENERAL

TABLEROS Y RACK SIN DIMENSIONES EN PLANOS DE 

PROYECTO. SE SOLICITA A ESPECIALIDAD ENVIAR LISTADO DE 

DIMENSIONES DE TABLEROS Y RACKS.

FALTA DE INFORMACIÓN. Se entrega informacion cerrada

3 12-08-2020 ELE/ARQ DEL 1° AL 3° F-O/5-6
EPC QUEDAN A LA VISTA. SE SOLCITA A ESPECIALISTA 

GENERAL SOLUCIÓN A NIVEL DE PLANOS.
INTEFERENCIA BLANDA

Se ajustan trazados de banejas en 

coordinación.
cerrada

4 anulada cerrada

5 12-08-2020 ELE/ARQ GENERAL 3°
LUMINARIA SE ENCUENTRA FUERA DE CIELO E 

INTERFIRIENDO CON TAB. DE ARQ
INTERERENCIA GEOMÉTRICA Se coordina lumianrias con cielos falsos cerrada

6 12-08-2020 ELE F-N/5 DEL 1° AL 3° INTERFERENCIA DE LUMINARIS CON EPC. INTERFERENCIA BLANDA
Se ajustan trazados de banejas en 

coordinación.
cerrada

7 12-08-2020 ELE/ARQ/EST GENERAL 3°
LUMINARIA SE ENCUENTRAN FUERA DE CIELO DE ARQ. 

VALIDAR
INTERFERENCIA BLANDA Se coordina lumianrias con cielos falsos cerrada

8 12-08-2020 ELE/ARQ GENERAL 2°
LUMINARIA SE ENCUENTRA FUERA DE CIELO E 

INTERFIRIENDO CON TAB. DE ARQ
INTERFERENCIA BLANDA Se coordina lumianrias con cielos falsos cerrada

9 12-08-2020 ELE/ARQ GENERAL 1°
LUMINARIA SE ENCUENTRA FUERA DE CIELO E 

INTERFIRIENDO CON TAB. DE ARQ
INTERFERENCIA GEOMÉTRICA Se coordina lumianrias con cielos falsos cerrada

10 12-08-2020 ELE/ARQ C/15 1° INTERFERENCIA DE LUMINARIA CON TAB. DE ARQ INTERFERENCIA GEOMÉTRICA Se coordina lumianrias con cielos falsos cerrada

11 12-08-2020 ELE/ARQ
NÚCLEO 

ESCALERAS
1° VALIDAR LUMINARIAS EN NIVEL RESPECTIVO FALTA DE INFORMACIÓN

se valida ubicación de luminarias y se 

actualizan planos .
cerrada

12 12-08-2020 ELE/ARQ F-L/5 1°
LUMINARIA SE ENCUENTRAN FUERA DE CIELO DE ARQ. 

VALIDAR
CONSULTA Se coordina lumianrias con cielos falsos cerrada

13 12-08-2020 ELE/ARQ T-U/11-12 1° VALIDAR TIPO DE LUMINARIA INCONGRUNCIA PLANIMETRICA se actualizan planos de luminarias cerrada

METRICOBIM CONSULTORES: COORDINACION BIM DE PROYECTOS

REPOSICIÓN CESFAM VILLA ALEGRE

ARQUITECTÓNICA LTDA.

MANUEL RIOS

ELÉCTRICO



14 12-08-2020 ELE/ARQ W-X/0 EMP.
INTERFENCIA DE LUMINARIA CON MURO 

ESTRUCTURAL
INTERERENCIA GEOMÉTRICA Se coordina lumianrias con cielos falsos cerrada

15 12-08-2020 ELE/ARQ GENERAL GENERAL

REVISAR COORDINACION DE LUMINARIACON 

RESPECTO A PALMETAS DE CIELO. SE SOLCITA 

QUE LUMINARIA VAYA COORDINADA CON CIELOS 

MODULARES.

INCONGRUENCIA PLANIMETRICA Se coordina lumianrias con cielos falsos cerrada



PROYECTO:

ARQUITECTOS:

COORDINDOR BIM:

ESPECIALIDAD:

N° FECHA ESPECIALIDAD EJES NIVEL IMAGEN OBSERVACION TIPO DE PROBLEMA RESPUESTA

1 19-08-2020 SAN/EST 11-13/A-C 1

TUBERIA 110MM DE AGUAS GRISES GENERA 

INDERFERENCIA CON FUNDACIONES CORRIDAS, UBICADAS 

EN EJES C y A.

INTERFERENCIA GEOMÉTRICA
Se coordinaron trazados de las redes 

enterradas
cerrada

2 19-08-2020 SAN/EST 19/B-E 1

TUBERIA 160MM DE AGUAS LLUVIAS GENERA 

INDERFERENCIA CON FUNDACIÓN CORRIDA, UBICADA EN 

EJE 19.

INTERFERENCIA GEOMÉTRICA
Se coordinaron trazados de las redes 

enterradas
cerrada

3 19-08-2020 SAN/EST 15-20/C1-T 1

CÁMARAS SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS DE 50/50/52 

GENERAN MÚLTIPLES INTERFERENCIAS CON FUNDACIONES 

CORRIDAS UBICADAS EN EJES 15 - 19 - E.

INTERFERENCIA GEOMÉTRICA
Se coordinaron trazados de las redes 

enterradas
cerrada

4 19-08-2020 SAN/EST 9/R-O 1

MÚLTIPLES INTERFERENCIAS ENTRE TUBERÍAS DE 

VENTILACIÓN, ALCANTARILLADO Y AGUAS GRISES, CON 

FUNDACIÓN CORRIDA Y VIGA DE FUNDACIÓN 25/45 EN EJE 

9.

INTERFERENCIA GEOMÉTRICA
Se coordinaron trazados de las redes 

enterradas
cerrada

5 19-08-2020 SAN/EST 5/U1 1

TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO GENERAN INTERFERENCIA 

CON VIGAS DE FUNDACIÓN 25/45 EN EJE U1, MÁS MURO 

DE H.A. EN EJE 5.

INTERFERENCIA GEOMÉTRICA
Se coordinaron trazados de las redes 

enterradas
cerrada

6 19-08-2020 SAN/EST 1/N-U1 1

TUBERÍAS DE AGUAS GRISES GENERAN INTERFERENCIAS 

CON VIGAS DE FUNDACIONES 25/45 UBICADAS EN EJES N Y 

U1.

Se coordinaron trazados de las redes 

enterradas
cerrada

7 19-08-2020 SAN/EST A/17-11 1

CÁMARA DE INSPECCIÓN DE AGUAS GRISES Y CÁMARA 

SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS GENERAN INTERFERENCIA 

CON FUNDACIÓN CORRIDA UBICADA EN EJE A.

INTERFERENCIA GEOMÉTRICA
Se coordinaron trazados de las redes 

enterradas
cerrada

8 19-08-2020 SAN/EST 1/I-S 1

MÚLTIPLES INTERFERENCIAS ENTRE TUBERÍAS DE AGUAS 

GRISES Y AGUAS LLUVIAS, CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE 

AGUAS GRISES Y CÁMARAS SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS 

CON FUNDACIONES CORRIDAS UBICADAS EN EJES 1 - I. 

INTERFERENCIA GEOMÉTRICA
Se coordinaron trazados de las redes 

enterradas
cerrada

9 24-08-2020 SAN C-E/4-5 Y O-Q/7-9 1°

ÁNGULO DE CONEXIÓN ES IRREGULAR. REVISAR TRAZADO. 

SE SOLICITA TRABAJAR CON ANGULOS DE 90º Y 45º PARA 

PLANOS DE ALCANTARILLADO.

INCONGRUENCIA PLANIMETRICA Se ajusto tarzado de red. cerrada

10 24-08-2020 SAN

Zona Planta de 

tratamiento aguas 

grises

1°

COTA DE ENTRADA Y SALIDA DE TUBERÍAS INDICADA EN 

PLANO DE PLANTA, NO CONCUERDAN CON LAS REFLEJADAS 

EN DETALLE DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS GRISES

INCONGRUENCIA PLANIMETRICA se corrigió cerrada

11 21-02-2022 SAN 17-19/A 1 ALTURA DE C.I. N°8 GENERA DESCONEXIÓN DE RED ALC. INTERFERENCIA GEOMÉTRICA Se Ajsusta altura deCI nº 7 a 150cm cerrada

12 22-02-2022 SAN/EST O1/15-21 1
RED HORIZONTAL DE ALL GENERA INTERFERENCIA CON 

RADIER H.A. DE 10CM. 
INTERFERENCIA GEOMÉTRICA Se ajusta cañeria cerrada

METRICOBIM CONSULTORES: COORDINACION BIM DE PROYECTOS

REPOSICIÓN CESFAM VILLA ALEGRE

ARQUITECTÓNICA LTDA.

MANUEL RIOS

SANITARIO



13 22-02-2022 SAN A/15-13 1
ELEMENTO EN PLANTA DE ALL (POSIBLE C.I.) NO POSEE 

ANOTACIÓN NI INDICACIÓN.
FALTA DE INFORMACIÓN Se completa información cerrada



PROYECTO:

ARQUITECTOS:

COORDINDOR BIM:

ESPECIALIDAD:

N° FECHA ESPECIALIDAD EJES NIVEL IMAGEN OBSERVACION TIPO DE RDI RESPUESTA ESTATUS

1 20-08-2020 GCL F-N/9-11 1° Y 2° 
TUBERÍA DE AIRE DENTAL QUE SUBE DE PRIMER NIVEL A 

SEGUNDO NO COINCIDEN
INCONGRUENCIA PLANIMETRICA se resuelve en planos cerrada

2 20-08-2020 GCL 2a-C 1 Redes que bajan quedan a la vista por ventana. Interferencia blanda Redes van por muro cerrada

METRICOBIM CONSULTORES: COORDINACION BIM DE PROYECTOS

REPOSICIÓN CESFAM VILLA ALEGRE

ARQUITECTÓNICA LTDA.

MANUEL RIOS

GAS COMBUSTIBLE Y GASES CLÍNICOS



PROYECTO:

ARQUITECTOS:

COORDINDOR BIM:

ESPECIALIDAD:

N° FECHA ESPECIALIDAD EJES NIVEL IMAGEN OBSERVACION TIPO RDI RESPUESTA ESTATUS

1 12-08-2020 CLI/ARQ O/9-10 1°
INTERFERENCIA DE DUCTO CON ESTRUCTURA DE TAB. DE 

ARQ
INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

2 12-08-2020 CLI GENERAL GENERAL
FALTA INDICACIÓN DE DIMENSIONES DE DUCTOS DE 

EXTRACCIÓN EN PLANOS DE PLANTA DE ESPECIALISTA
FALTA DE INFORMACIÓN EN PLANOS Se completa informacion CERRADA

3 12-08-2020 CLI/ARQ D-E/13-14 2° Y 3°
REJILLA DE EXTRACCIÓN SE ENCUENTRA FUERA DE CIELO E 

INTERFIRIENDO CON TAB. DE ARQ
INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

4 17-08-2020 CLI/ARQ N-P/1-2 3°
REJILLA DE EXTRACCIÓN SE ENCUENTRA FUERA DE CIELO DE 

ARQ. VALIDAR
INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

5 17-08-2020 CLI/ELE O-P/2-4 3° INTERFERENCIA DE REJILLA DE EXTRACCIÓN CON LUMINARIA INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

6 17-08-2020 CLI/ARQ D-E/3-4b 1° REJILLA DE RETORNO INTERFIERE CON TAB DE SHAF INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

7 17-08-2020 CLI/ARQ GENERAL 1°
ELEMENTOS DE INYECCIÓN SE ENCUENTRAN FUERA DE 

CIELO E INTERFIRIENDO CON TAB. DE ARQ
INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

8 17-08-2020 CLI/ELE GENERAL 1° INTERFERENCIA DE DIFUSOR Y/O REJILLAS  CON LUMINARIA INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

9 17-08-2020 CLI/ARQ L-6-7 1° Y 2°
REVISAR POSICIÓN DE REJILLAS Y DIFUSORES 

CON RESPECTO A PALMETAS DE CIELO
INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

10 17-08-2020 CLI GENERAL 1°
FALTA INDICACIÓN DE DIMENSIONES DE DUCTOS DE 

INYECCIÓN EN PLANOS DE PLANTA DE ESPECIALISTA
FALTA DE INFORMACIÓN EN PLANOS Se completa informacion CERRADA

11 18-08-2020 CLI GENERAL 2°
FALTA INDICACIÓN DE DIMENSIONES DE DUCTOS DE 

INYECCIÓN EN PLANOS DE PLANTA DE ESPECIALISTA
FALTA DE INFORMACIÓN EN PLANOS Se completa informacion CERRADA

12 18-08-2020 CLI/EST C-D/5-11 2°
INTERFERENCIA DE DIUCTERÍA DE CLIMA CON PILAR Y VIGA 

DE EST
INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

13 18-08-2020 CLI/EST/ARQ O/12-15 2°
INTERFERENCIA DE ELEMENTOS DE CLIMA CON PILAR DE EST 

Y SHAFT
INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

METRICOBIM CONSULTORES: COORDINACION BIM DE PROYECTOS

REPOSICIÓN CESFAM VILLA ALEGRE

ARQUITECTÓNICA LTDA.

MANUEL RIOS

CLIMATIZACIÓN



14 18-08-2020 CLI/EST R-12-15 2° INTERFERENCIA DE ELEMENTOS DE CLIMA CON PILAR DE EST INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

15 18-08-2020 CLI/EST N-Q/4-10 2°
INTERFERENCIA DE REJILLAS DE RETORNO CON ELEMENTO 

ESTRUCTURAL
INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

16 18-08-2020 CLI/ARQ GENERAL 2°
ELEMENTOS DE INYECCIÓN SE ENCUENTRAN FUERA DE 

CIELO E INTERFIRIENDO CON TAB. DE ARQ
INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

17 18-08-2020 CLI/ARQ GENERAL 2° ELEMENTOS DE CLIMA INTERFIEREN CON TAB DE ARQ INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

18 18-08-2020 CLI/ARQ GENERAL 2° INTERFERENCIA DE DIFUSOR Y/O REJILLAS  CON LUMINARIA INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

19 18-08-2020 CLI/ARQ GENERAL 3°
ELEMENTOS DE INYECCIÓN SE ENCUENTRAN FUERA DE 

CIELO E INTERFIRIENDO CON TAB. DE ARQ
INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

20 18-08-2020 CLI/EST GENERAL 3°
INTERFERENCIA DE DIUCTERÍA DE CLIMA CON ELEMENTO 

ESTRUCTURAL
INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

21 18-08-2020 CLI/EST GENERAL 3° INTERFERENCIA DE DIFUSOR Y/O REJILLAS  CON LUMINARIA INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

22 18-08-2020 CLI GENERAL 3°
FALTA INDICACIÓN DE DIMENSIONES DE DUCTOS DE 

INYECCIÓN EN PLANOS DE PLANTA DE ESPECIALISTA
FALTA DE INFORMACIÓN EN PLANOS Se completa informacion CERRADA

23 18-08-2020 CLI/EST R/13-15 - Q/6-9 1° INTERFERENCIA DE ELEMENTOS DE CLIMA CON PILAR DE EST INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

24 18-08-2020 CLI/EST GENERAL 1°
RED DE EXTRACCIÓN INTERFIERE CON ELEMENTO 

ESTRUCTURAL
INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

25 18-08-2020 CLI/EST D-E/11 2° Y 3°
RED DE EXTRACCIÓN INTERFIERE CON ELEMENTO 

ESTRUCTURAL
INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

26 18-08-2020 CLI/EST O-P/9-11 3°
RED DE EXTRACCIÓN INTERFIERE CON ELEMENTO 

ESTRUCTURAL
INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA



27 18-08-2020 CLI C-D/7-9 3° Y 2°
REVISAR CONEXIÓN DE DUCTERÍA SECUNDARIA CON 

PRINCIPAL
INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

28 18-08-2020 CLI/EST SHAFT D/9-10 3° RED DE TAE INTERFIERE CON ELEMENTO ESTRUCTURAL INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

29 18-08-2020 CLI/EST GENERAL 3° RED DE TAE INTERFIERE CON ELEMENTO ESTRUCTURAL INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

30 18-08-2020 CLI/EST GENERAL 3° INTERFERENCIA ENTRE DUCTOS INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

31 18-08-2020 CLI/EST GENERAL 2° RED DE TAE INTERFIERE CON ELEMENTO ESTRUCTURAL INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

32 18-08-2020 CLI/EST GENERAL 2° INTERFERENCIA ENTRE DUCTOS INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

33 18-08-2020 CLI/EST SHAFT P-0/9-10 3° Y 2° RED DE TAE INTERFIERE CON ELEMENTO ESTRUCTURAL INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

34 19-08-2020 CLI/EST GENERAL 1° RED DE TAE INTERFIERE CON ELEMENTO ESTRUCTURAL INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

35 19-08-2020 CLI/EST GENERAL 1° INTERFERENCIA ENTRE DUCTOS INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

36 19-08-2020 CLI/ELE D-D1/9 1°
RED DE TAE VERTICAL INTERFIERE CON CANALIZACIONES 

ELÉCTRICAS
INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

37 19-08-2020 CLI D-D1/9-10 CUB

ORIENTACIÓN DE DUCTERÍA VERTICAL EN PLANO DE PLANTA 

DE CUBIERTA NO COINCIDE EN NIVEL INFERIOR, SE ADAPTO 

TRAZADO

INCONGRUENCIA PLANIMETRICA Se corrige en planos CERRADA

38 19-08-2020 CLI O-P/9-10 CUB

DIMENSIONES DE DUCTO EN PLANO DE PLANTA DE 

CUBIERTA (500X400) NO COINCIDE EN NIVEL INFERIOR 

(500X650)

INCONGRUENCIA PLANIMETRICA Se corrige en planos CERRADA

39 19-08-2020 CLI N-P/2-4 CUB

UBICACIÓN DE DUCTERÍA VERTICAL EN PLANO DE PLANTA 

DE CUBIERTA NO COINCIDE EN NIVEL INFERIOR, SE ADAPTO 

TRAZADO

INCONGRUENCIA PLANIMETRICA Se corrige en planos CERRADA



40 19-08-2020 CLI/ARQ C-D/9-10 CUB
INTERFERENCIA DE EQUIPO  DE CLIMA CON PASARELA DE 

ARQ
INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

41 19-08-2020 CLI/ARQ W-Y/1-7 1° Y 2°
RECINTOS SIN CIELO PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS TIPO 

CASETTE
INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

42 19-08-2020 CLI/ELE
C-D/9-11 Y R-S/9-

11
1° INTERFERENCIA DE EQUIPO CON LUMINARIA INTERFERENCIA GEOMETRICA Se coordina y corrige en planos CERRADA

43 19-08-2020 CLI GENERAL
TODOS LOS 

NIVELES

INFORMACIÓN INCOMPLETA DE REDES DE CAÑERIAS DE 

ENFRIAMIENTO Y CALEFACCIÓN EN PROYECTO DE 

ESPECIALISTA. SE SOLICITA QUE EN PLANOS SE DIBUJEN LAS 

LINEAS CORRESPONDIENTES, SE INDIQUEN SURTIDORES Y 

RETORNOS Y DIÁMETROS.

FALTA DE INFORMACIÓN SE COMPLETA INFORMACION CERRADA


